
	<b>(B)</b>	Nombre	Duracion Inicio		Terminado	Predecesores
1	Ö	Análisis: Sprint 1	9 days	16/08/22 8:00	26/08/22 17:00	
2		Descripción del problema presentado a solucionar	4 days	16/08/22 8:00	19/08/22 17:00	
3		Objetivos del proyecto	1 day	22/08/22 8:00	22/08/22 17:00	2
4		Asignación de roles	1 day	23/08/22 8:00	23/08/22 17:00	3
5		Especificación de requisitos funcionales y objetivos de calidad	1 day	24/08/22 8:00	24/08/22 17:00	4
6		Definición de arquitectura de software a utilizar, así como los l	1 day	25/08/22 8:00	25/08/22 17:00	5
7		Cronograma de actividades	1 day	26/08/22 8:00	26/08/22 17:00	6
8	Ö	Diseño: Sprint 2	5 days	29/08/22 8:00	2/09/22 17:00	1
9		Casos de uso, diagrama de secuencia, diagrama de colaboraci	1,5 days	29/08/22 8:00	30/08/22 13:00	7
10		Historias de usuario	1,5 days	30/08/22 13:00	31/08/22 17:00	9
11		Modelado de la aplicación Mocukps	2 days	1/09/22 8:00	2/09/22 17:00	10
12	Ö	Desarrollo: Sprint 3	5 days	5/09/22 8:00	9/09/22 17:00	8
13		Diseño de la base de datos en el SGBD	1 day?	5/09/22 8:00	5/09/22 17:00	11
4		Codificación de las interfaces en Frontend 1	2 days	6/09/22 8:00	7/09/22 17:00	13
15		Codificación del backend 1	1 day?	8/09/22 8:00	8/09/22 17:00	14
6		Pruebas 1	1 day?	9/09/22 8:00	9/09/22 17:00	15
7	Ö	Desarrollo :Sprint 4	5 days	12/09/22 8:00	16/09/22 17:00	12
8		Codificación de las interfaces en Frontend 2	2 days	12/09/22 8:00	13/09/22 17:00	16
9		Codificación del backend 2	2 days	14/09/22 8:00	15/09/22 17:00	18
20		Pruebas 2	1 day?	16/09/22 8:00	16/09/22 17:00	19
21	Ö	Entrega Final Sprint 5	5 days	19/09/22 8:00	23/09/22 17:00	17



2		10 oct 22 J V S D L M M J V S D								17	oc	t 22	2		24 oct 22								
И	J	V	S	D	L	М	M	J	V	S	D	L	M	М	J	٧	S	D	L	M	М	J	V
H								Α	กก	Gir	ททล	sin	- r	าลต	ina	13							
L	App Gimnasio - pagina3												10										